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Training is our way

Formation Approche financiere de la gestion de projet

B Durée : 3 jours (21 heures)

2175,00 € HT (standard)
1740,00 € HT (remisé)

m Public : Directeurs de programmes, Managers de projets

B Tarifs inter-entreprise :

Avoir suivi la formation Gestion de projets : fondamentaux

B Pré-requis : : o
ou notions equivalentes

Maftriser I'approche financiere dans la gestion de projets

B Objectifs :
informatiques - Réaliser un suivi efficace du budget
e Formation synchrone en présentiel et distanciel.
e Méthodologie basée sur I’Active Learning : 75 % de
Modalités pratique minimum.
f::halﬁ:gglsugts' e Un PC par participant en présentiel, possibilité de mettre
d’encadrement : a disposition en bureau a distance un PC et

I’environnement adéquat.
e Un formateur expert.

e Définition des besoins et attentes des apprenants en
amont de la formation.
e Auto-positionnement a I'entrée et la sortie de la

Modalités formation.
d’évaluation : e Suivi continu par les formateurs durant les ateliers
pratiques.

« Evaluation a chaud de I'adéquation au besoin
professionnel des apprenants le dernier jour de formation.

Attestation de fin de formation mentionnant le résultat des
acquis
Référence : GES101582-F

Note de satisfaction
des participants:

Contacts : commercial@dawan.fr- 09 72 37 73 73

Sanction :

Pas de données disponibles


https://www.dawan.fr
mailto:commercial@dawan.fr
tel:+33972373373

Possibilité de faire un devis en ligne (www.dawan.fr,
Modalités d’acces : moncompteformation.gouv.fr, maformation.fr, etc.) ou en
appelant au standard.
Délais d'acces : Variable selon le type de financement.
Si vous étes en situation de handicap, nous sommes en
mesure de vous accueillir, n'hésitez pas a nous contacter a
referenthandicap@dawan.fr, nous étudierons ensemble
VoS besoins

Accessibilité :

Valoriser un projet et comprendre son financement

Définition des sources de revenus des la vision du projet

Evaluation des revenus indirects

Définition du colt global du projet : réalisation, management, support, colts annexes
Principes généraux, modes de financement

Elaboration de la structuration financiére

Mise en place du financement et optimisation des colts

Gestion des risques (erreurs d'estimation, provision sur risque)

Démarche d'analyse de la rentabilité du projet

Définir un budget prévisionnel

Techniques d'estimation d'un projet : analytique, paramétrigue
Fiabilisation des estimations

Prise en compte des ressources internes

Gestion des aspects comptables : immobilisations, évolution du budget

Suivre le budget

Indicateurs de suivi et seuils a définir

Panorama d'outils de suivi

Gestion de la valeur acquise et calcul des écarts
Projections



